

Realizacja planu remontów nieruchomości budynkowych za rok 2014
Administracji Milanówek
Osiedle „Jedwabnik II”

Lp.	Wykaz nieruchomości	Pow. użytkowa nieruchomości w m ²	Planowana kwota fund. rem				Plan remontów na 2014r	Opis planowanych robót	Wykonanie za 12-m-cy	Uwagi Stan fund. rem na 31.12.2014.
			Stawka funduszu rem za m ²	B.O. na 01.01.2014	Wpływy za 12 m-cy	Razem fundusz rem.				
1	Brzozowa 8	851,00	1,00	+ 1 817	10 212 + 1 520 +11 732_	+13 549	2 000 1 000 1 000	W tym: Drobne prace remontowe wg. potrzeb Wykonanie połączeń wyrównawczych instalacji odgromowej	703 108 595	+12 846
2	Brzozowa 8A	853,00	1,00	-27 308	10 236 + 1 523 +11 759_	-15 549	1 000 1 000	W tym: Częściowe przełożenie opaski budynkowej	1 447 1 447	-16 996
3	Dębowa 8	2477,50	1,00	-45 565	29 730 + 4 424 +34 154	-11 411	1 000_	Drobne prace remontowe wg. potrzeb np. prace malarskie w węzłach co, wodomiarach i pom. administracyjnych	40	-11 451
4	Dębowa 8A	2477,00	/ 1,00	-46 111	29 724 + 4 423 + 34 147	-11 964	1 000	Drobne prace remontowe wg. potrzeb	0	- 11 964
5	P. Skargi 5A	2477,00	1,00	+23 966	29 724 +4 423 +34 147	+58 113	15 000 1 000 1 000 3 000 5 000 5 000	W tym: Prace remontowe w piwnicach: wymiana drzwi do pralni, suszarni, wymiana okienek piwnicznych cd. w pomieszczeniach Adm. Montaż kratki wentylacyjnych na kominach Remont wejść do klatek schodowych i wymiana lamp przed klatkami Przeгляд i naprawa obróbek blacharskich dachu Remont balkonów	54 294 5 187 0 5 907 0 43 200	+ 3 819