

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWYCH na rok 2017
(NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI I MIESZK.-UŻYTK.)
w zasobach Osiedla "Centrum"
stan na dzień 31 grudnia 2017 r.

Lp	Wykaz nieruchomości zabudowanych bud mieszkalnymi, mieszk.-usług. i użytkowymi	Pow. użytk. nieruch.	B.O. na 01.01.2017	wpływy za 12 m-cy (1,37 zł/m ²)	wpływy za 12 m-cy 2017 + B.O.	PLAN kosztów remontów nieruchomości budynkowych	Opis robót	REALIZACJA	Wynik na 31.12.2017 r.	UWAGI
								Poniesione koszty (brutto) remontów nieruchomości budynkowych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Spółdzielcza 11, 11A, 11B i 13					4 300	Spółdzielcza 11B - wymiana przyłącza wodociągowego	4 275,81		
						3 200	Spółdzielcza 13 - wymiana przyłącza wodociągowego	3 197,34		
						5 750	Spół. 13 - zamontowanie nasad typu szenard na przewodach spalinowych - 24 szt., w tym 6 z rura ocieplana (dla ostatniej kondygnacji).	5 644,08		
						2 300	Spół. 11A - awaryjna wymiana pionu kanalizacyjnego i wodnego kuchennego: piwn i lok. 16, 19 i 22	2 297,70		
							Spół. 11A - awaryjna wymiana pionu kanalizacyjnego i wodnego kuchennego: piwn i lok. 3, 6, 9 i 12	2 751,30		
						200	Spół. 11 - malowanie wózkowni	122,23		
						3 000	wymiana bramy z furtką - przy Spółdzielczej 11			przeniesiono do PLANU 2018
							Spół. 11A i 11B - wymiana skrzynki gazowej reduktorowej	910,21		
							drobne remonty hydrauliczne, likwidacja obejść	505,74		
							drobne remonty dekarские	151,20		
		6 500	Spół.11 - wymiana rynny z pasem pod i nadrynnowym (od strony CK)	9 770,28						
		4 303,50	-26 613,37	70 751,16	44 137,79	25 250		29 625,89	14 511,90	
2.	Sienkiewicza 43A					16 800	remont i malowanie kl. schodowej	19 592,28		
						2 200	wymiana oświetlenia kl. schodowej na typu LED	2 195,95		
						4 800	wymiana przyłącza wodociągowego	4 731,26		
						250	wykonanie zastępczego uziemienia budynku	297,66		
						2 500	przebudowa podestów przed wejściem z okładziną z lastrico na wybudowane z kostki			przeniesiono do PLANU 2018
						200	drobne remonty hydrauliczne, likwidacja obejść wodom.	229,53		
		949,80	5 646,74	15 614,76	21 261,50	26 750		27 046,68	-5 785,18	
3.	Montwiła 71					185 000	wymiana wewnętrznej instalacji gazowej	159 840,00	-116 770,10	Przewidywany okres spłaty wymiany instalacji gazowej - sierpień 2019
							projekt	7 000,00		
							wznowienie gazu przez gazownię	16 937,10		
							inwentaryzacja przewodów i opinia kominiarska do wznowienia gazu	2 460,00		
						600	malowanie suszarni i inne	613,81		
						400	wymiana stopnic schodowych - szt. 1	360,21		
							remont instalacji odgromowej	1 508,98		
	drobne remonty dekarские	302,40								
		600	drobne remonty hydrauliczne, likwidacja obejść wodom.							
		4 199,50	424,25	69 042,75	69 467,00	186 600		189 022,50	-119 555,50	

Lp	Wykaz nieruchomości zabudowanych bud mieszkalnymi, mieszk-usług. i użytkowymi	Pow. użytk. nieruch.	B.O. na 01.01.2017	wpływy za 12 m-cy (1,37 zł/m ²)	wpływy za 12 m-cy 2017 + B.O.	PLAN kosztów remontów nieruchomości budynkowych	Opis robót	REALIZACJA	Wynik na 31.12.2017 r.	UWAGI				
								Poniesione koszty (brutto) remontów nieruchomości budynkowych						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.				
4.	Sienkiewicza 45C					12 000	wymiana 2 przyłączy wodociągowych	14 955,30						
						1 000	wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych VI kl. naprawa okładziny cokołu	754,44 127,10						
						8 000	wymiana instalacji gazowej - projekt + dziennik budowy wymiana instalacji gazowej w obrębie kl. schodowych	3 838,02 57 542,00		zaawansowanie robót 30%				
						1 200	inwentaryzacja przewodów i opinia kominiarska do wznowienia gazu drobne remonty hydrauliczne, likwidacja obejść wodom.	2 952,00 29,81						
						5 018,29	-89 085,65	82 500,12	-6 585,53	22 200		80 198,67	-86 784,20	
5.	Sienkiewicza 45A		-103 491,40	27 012,36	-76 479,04					-76 479,04	rem. elewacji przewidywana spłata wrzesień 2020			
			8 363,30		8 363,30	200	drobne remonty hydrauliczne, likwidacja obejść wodom. drobne remonty dekarские	430,89 151,20						
							wymiana instalacji gazowej w obrębie kl. schodowej inwentaryzacja przewodów i opinia kominiarska do wznowienia gazu	9 590,40 492,00		zaawansowanie robót 30%				
						2 500	wymiana instalacji gazowej - projekt + dziennik budowy	2 116,00						
						949,80	-95 128,10	27 012,36	-68 115,74	2 700		12 780,49	-80 896,23	
6.	Sienkiewicza 47A		-4 968,00	4 968,00	0,00					0,00	Zakończono spłatę rem. elewacji - marzec 2017			
					0,00	36 100	wymiana wewnętrznej instalacji gazowej wznowienie gazu przez gazownię inwentaryzacja przewodów i opinia kominiarska do wznowienia gazu	32 184,00 3 387,42 492,00		-17 262,97	Przewidywany okres spłaty wymiany instalacji gazowej - sierpień 2018			
						200	wymiana przyłącza wodociągowego drobne remonty hydrauliczne, likwidacja obejść wodom.	4 031,35				Zakończono spłatę wymiany inst. RTV - luty 2017		
			-3 243,91	22 044,36	18 800,45		przebudowa podestów przed wejściem z okładziną z lastrico na wybudowane z kostki							
						949,80	-8 211,91	27 012,36	18 800,45	36 300		40 094,77	-21 294,32	
7.	Sienkiewicza 49A		-30 835,86	24 150,24	-6 685,62					-6 685,62	rem. elewacji przewidywana spłata kwiecień 2018			
						36 100	wymiana wewnętrznej instalacji gazowej wznowienie gazu przez gazownię inwentaryzacja przewodów i opinia kominiarska do wznowienia gazu	32 184,00 3 387,42 492,00		-37 381,97	Przewidywany okres spłaty wymiany instalacji gazowej - wrzesień 2020			
						200	drobne remonty dekarские drobne remonty hydrauliczne, likwidacja obejść wodom.	151,20				Zakończono spłatę wymiany inst. RTV - sierpień 2017		
			-4 166,51	2 847,96	-1 318,55									
				949,30	-35 002,37	26 998,20	-8 004,17	36 300		36 214,62	-44 218,79			

Lp	Wykaz nieruchomości zabudowanych bud mieszkalnymi, mieszk-usług. i użytkowymi	Pow. użytł. nieruch.	B.O. na 01.01.2017	wpływy za 12 m-cy (1,37 zł/m ²)	wpływy za 12 m-cy 2017 + B.O.	PLAN kosztów remontów nieruchomości budynkowych	Opis robót	REALIZACJA	Wynik na 31.12.2017 r.	UWAGI		
								Poniesione koszty (brutto) remontów nieruchomości budynkowych				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
8.	Sienkiewicza 47B		-30 682,82	24 162,96	-6 519,86					-6 519,86	rem. elewacji przewidywana spłata kwiecień 2018	
			-8 786,28	2 849,40	-5 936,88						-5 936,88	Przewid. spłata wymiany inst. RTV - maj 2018
			-2 791,15	0,00	-2 791,15	36 100	wymiana wewnętrznej instalacji gazowej	32 184,00	-38 854,57	Przewidywany okres spłaty wymiany instalacji gazowej - październik 2020		
							wznowienie gazu przez gazownię	3 387,42				
						200	inwentaryzacja przewodów i opinia kominiarska do wznowienia gazu	492,00				
					200	drobne remonty hydrauliczne, likwidacja obejść wodom.						
		949,80	-42 260,25	27 012,36	-15 247,89	36 300	z dodatkowymi wpływami 1,00 zł/m² od 01.01.2012 r. (2,12 zł/m²)	36 063,42	-51 311,31			
9.	Sienkiewicza 45B		-25 258,41	24 162,96	-1 095,45					-1 095,45	rem. elewacji przewidywana spłata styczeń 2018	
						36 100	wymiana wewnętrznej instalacji gazowej	32 184,00	-24 682,21	Przewidywany okres spłaty wymiany instalacji gazowej - październik 2019		
							wznowienie gazu przez gazownię	3 387,42				
							inwentaryzacja przewodów i opinia kominiarska do wznowienia gazu	492,00				
			8 082,81	2 849,40	10 932,21		remont inst. odgromowej - wymiana odgromników	227,16				
					drobne remonty hydrauliczne	43,00						
		949,80	-17 175,60	27 012,36	9 836,76	36 100	z dodatkowymi wpływami 1,00 zł/m² od 01.01.2012 r. (2,12 zł/m²)	36 333,58	-26 496,82			
10.	Cicha 8		-6 778,58	6 778,58	0,00					0,00	Zakończono spłatę rem. elewacji - kwiecień 2017	
						36 100	wymiana wewnętrznej instalacji gazowej	32 184,00	-6 858,73	Przewidywany okres spłaty wymiany instalacji gazowej - marzec 2018		
							wznowienie gazu przez gazownię	3 387,42				
							inwentaryzacja przewodów i opinia kominiarska do wznowienia gazu	492,00				
			9 276,53	19 964,74	29 241,27		drobne remonty dekarские	151,20				
		940,30	2 497,95	26 743,32	29 241,27	36 100	z dodatkowymi wpływami 1,00 zł/m² od 01.09.2010 r. (1,92 zł/m²)	36 214,62	-6 973,35			
11.	Cicha 4					16 800	remont i malowanie kl. schodowej	19 527,48				
						1 320	wymiana przyłącza wodociągowego	1 313,06				
						3 150	zamontowanie nasad typu szenard na przewodach spalinowych - 16 szt.	2 954,88				
						100	drobne roboty spawalnicze (barierki)	62,87				
						2 200	wymiana oświetlenia kl. schodowej na typu LED	2 185,95				
		940,30	9 854,04	15 459,72	25 313,76	23 570		26 044,24	-730,48			

Lp	Wykaz nieruchomości zabudowanych bud mieszkalnymi, mieszk.-usług. i użytkowymi	Pow. użytk. nieruch.	B.O. na 01.01.2017	wpływy za 12 m-cy (1,37 zł/m ²)	wpływy za 12 m-cy 2017 + B.O.	PLAN	Opis robót	REALIZACJA	Wynik na 31.12.2017 r.	UWAGI
						kosztów remontów nieruchomości budynkowych		Poniesione koszty (brutto) remontów nieruchomości budynkowych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
12.	Sienkiewicza 49B					9 000	wymiana 2 przyłączy wodociągowych	9 015,90		
						17 600	wymiana oświetlenia kl. schodowej na typu LED	12 639,99		
						24 600	zamont. nasad typu szenard na przewodach spalinowych-126 szt.	23 269,68		
						3 000	przebudowa podestów przed wejściem z okładziną z lastrico na wybudowane z kostki - kl. V i VI			przeniesiono do PLANU 2018
						1 100	wymiana stopnic schodowych - szt. 3	1 080,64		
						800	malowanie suszarni	739,69		
							montaż unifonu - szt. 1	35,35		
							inwentaryzacja przewodów i opinia kominiarska do wznowienia gazu	3 444,00		
						8 000	wymiana instalacji gazowej - projekt + dziennik budowy	3 961,00		
						300	drobne remonty hydrauliczne, likwidacja obejść wodom.	249,70		
		5 801,20	-33 078,28	95 372,40	62 294,12	64 400		54 435,95	7 858,17	
13.	Kilińskiego 1 i 3; Kościuszki 2 i 4/6; Sienkiewicza 28					148 500	Kośc. 4/6- wymiana wewn. instalacji gazowej	127 440,00		
							projekt	5 500,00		
							wznowienie gazu przez gazownię	13 549,68		
							inwentaryzacja przewodów i opinia kominiarska do wznowienia gazu	1 968,00		
						32 940	Sienkiewicza 28 - wymiana poziomu stalowego inst. c.o. na inst. zgrzewane z tworzyw sztucznych PP, z zaworami równoważącymi podpionowymi i podejściami do pionu	32 400,00		
						1 800	Kośc. 4/6 i Kil. 3 - wymiana stopnic schodowych - szt. 5	1 801,06		
						16 800	Kośc. 2 - remont i malowanie kl. schodowej	20 132,28		
						16 800	Sienk. 28 - remont i malowanie kl. schodowej	20 229,48		
						2 200	Kośc. 2 - wymiana oświetlenia kl. sch. na typu LED	2 185,70		
						2 200	Sienk. 28 - wymiana oświetlenia kl. sch. na typu LED	2 185,70		
						7 000	Kilińsk. 3 - wymiana przyłącza wodociągowego	5 663,13		
							Kośc. 4/6 - wymiana 2 przyłączy wodociągowych	9 617,17		
							drobne remonty dekarские	453,60		
500	drobne remonty hydrauliczne, likwidacja obejść wodom. - szt. 1, stolarskie	281,26								
		8 706,70	-2 683,40	143 142,00	140 458,60	228 740		243 407,06	-102 948,46	
14.	Grunwaldzka 1			-95 605,25	29 455,49	-66 149,76	drobne remonty dekarские	151,20	-66 149,76	Przewidywany okres spłaty wymiany instalacji gazowej - grudzień 2019
				-6 053,37	4 545,79	-1 507,58	300	drobne remonty hydrauliczne, likwidacja obejść wodom.	300,85	
		1 515,20	-101 658,62	34 001,28	-67 657,34	300	z dodatkowymi wpływami 0,50 zł/m² od 01.12.2016 r. (1,87 zł/m²)	452,05	-68 109,39	
15.	Grunwaldzka 3					7 150	wymiana przyłącza wodociągowego	7 140,25		
						31 860	wymiana poziomu stalowego inst. c.o. na inst. zgrzewane z tworzyw sztucznych PP, z zaworami równoważącymi podpionowymi i podejściami do pionu	31 320,00		
						200	drobne remonty hydrauliczne, likwidacja obejść wodom.			
		746,00	1 800,49	12 265,20	14 065,69	39 210		38 460,25	-24 394,56	

Lp	Wykaz nieruchomości zabudowanych bud mieszkalnymi, mieszk-usług. i użytkowymi	Pow. użyt.k. nieruch.	B.O. na 01.01.2017	wpływy za 12 m-cy (1,37 zł/m ²)	wpływy za 12 m-cy 2017 + B.O.	PLAN kosztów remontów nieruchomości budynkowych	Opis robót	REALIZACJA	Wynik na 31.12.2017 r.	UWAGI		
								Poniesione koszty (brutto) remontów nieruchomości budynkowych				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
16.	Grunwaldzka 4		-35 514,67	35 514,67	0,00						Zakończono splate wymiany instalacji gazowej - sierpień 2017	
							7 800	wymiana przyłącza wodociągowego	7 788,75			
							12 500	zamontowanie nasad typu szenard na przewodach spalinowych - 64 szt.	11 819,52			
							300	remont suszarni	244,11			
									remont instalacji odgromowej	1 610,85		
				-10 366,23	19 831,13	9 464,90	700	drobne remonty hydrauliczne, likwidacja obejść wodom. 1 szt.	178,13			
		3 366,70	-45 880,90	55 345,80	9 464,90	21 300		21 641,36	-12 176,46			
17.	Grunwaldzka 5						6 100	wymiana przyłącza wodociągowego	6 073,09			
								remont instalacji odgromowej	1 588,64			
								drobne remonty dekarские	453,60			
							700	drobne remonty hydrauliczne, likwidacja obejść wodom., stolarskie	88,90			
		3 366,66	-2 560,03	55 345,20	52 785,17	6 800		8 204,23	44 580,94			
18.	Sadowa 2						700	drobne remonty hydrauliczne, likwidacja obejść wodom.	373,83			
								remont instalacji odgromowej	1 646,83			
								malowanie pralni	61,59			
							11 300	wymiana przyłącza wodociągowego	11 301,08			
		3 366,70	50 024,93	55 345,80	105 370,73	12 000		13 383,33	91 987,40			
19.	Sadowa 4						700	drobne remonty hydrauliczne, likwidacja obejść wodom.				
								remont instalacji odgromowej	1 605,58			
								drobne remonty dekarские	302,42			
							12 800	wymiana przyłącza wodociągowego	12 784,79			
		3 366,70	59 191,28	55 345,80	114 537,08	13 500		14 692,79	99 844,29			
20.	Wólczyńska 8						112 650	wymiana wewnętrznej instalacji gazowej	96 660,00	-30 872,77	Przewidywany okres splate wymiany instalacji gazowej - grudzień 2018	
								projekt	4 500,00			
								wznowienie gazu przez gazownię	9 992,89			
								inwentaryzacja przewodów i opinia kominiarska do wznowienia gazu	1 476,00			
							100	uzupelnienie krtek wentylacyjnych stropodachu - 1 szt.	72,36			
								remont instalacji odgromowej	1 636,72			
		1 982,50	49 163,16	32 592,96	81 756,12	113 350		114 337,97	-32 581,85			
21.	Skłodowskiej 7						200	uzupelnienie krtek wentylacyjnych stropodachu - 3 szt.	217,28			
								drobne remonty dekarские	302,40			
							200	drobne remonty hydrauliczne, likwidacja obejść wodom. - 1 szt.	124,55			
		3 349,00	43 555,10	55 058,40	98 613,50	400		644,23	97 969,27			

Lp	Wykaz nieruchomości zabudowanych bud mieszkalnymi, mieszk-usług. i użytkowymi	Pow. użytk. nieruch.	B.O. na 01.01.2017	wpływy za 12 m-cy (1,37 zł/m ²)	wpływy za 12 m-cy 2017 + B.O.	PLAN kosztów remontów nieruchomości budynkowych	Opis robót	REALIZACJA	Wynik na 31.12.2017 r.	UWAGI
								Poniesione koszty (brutto) remontów nieruchomości budynkowych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
22.	Skłodowskiej 8						drobne remonty hydrauliczne, likwidacja obejść wodom. - 1 szt.	254,35		
						50	montaż unifonu - szt. 1	35,35		
							awaryjna wymiana przyłącza wodociągowego	4 434,74		
							drobne remonty dekarские	151,20		
							remont płyty balkonowej (zakończenie z 2016 r.)	2 138,40		
		2 283,00	59 649,13	37 532,40	97 181,53	50		7 014,04	90 167,49	
23.	Skłodowskiej 9					150	uzupełnienie krętek wentylacyjnych stropodachu - 2 szt.	144,83		
							drobne remonty hydrauliczne, likwidacja obejść wodom. -szt. 1	148,92		
		1 217,00	-19 732,37	20 007,60	275,23	150		293,75	-18,52	
24.	Skłodowskiej 10					100	drobne roboty spawalnicze (barierki)	67,31		
							awaryjna wymiana przyłącza wodociągowego	4 434,74		
						400	drobne remonty hydrauliczne, likwidacja obejść wodom. -szt. 1	169,16		
		2 283,00	10 249,47	37 532,40	47 781,87	500		4 671,21	43 110,66	
25.	Skłodowskiej 11					1 300	uzupełnienie krętek wentylacyjnych stropodachu - 18 szt.	1 303,73		
							drobne remonty hydrauliczne, likwidacja obejść wodom. - szt. 4	782,50		
							awaryjna wymiana przyłącza wodociągowego	4 044,48		
		2 816,00	117 785,06	46 294,80	164 079,86	1 300		6 130,71	157 949,15	
26.	Skłodowskiej 13					123 500	wymiana wewnętrznej instalacji gazowej	106 380,00		
							projekt	4 500,00		
							wznowienie gazu przez gazownię	10 839,74		
							inwentaryzacja przewodów i opinia kominiarska do wznowienia gazu	1 599,00		
						2 200	awaryjna wymiana pionu wodnego	2 166,72		
							awaryjna naprawa domofonu (zwrot odszkodowania przez UNIQA)	4 414,47		
					drobne remonty dekarские	151,20				
					200	drobne remonty hydrauliczne, likwidacja obejść wodom. szt. 1	1 144,46			
		2 474,00	85 702,97	45 253,75	130 956,72	125 900		131 195,59	-238,87	
27.	Sienkiewicza 27			-38 855,40			dofinansowanie spłaty wymiany dźwigów			przeksięgowanie na fundusz remontowy dźwigów
							drobne remonty hydrauliczne	67,01		
							drobne remonty dekarские i blacharskie	377,28		
		2 363,40	610,46	0,00	610,46	0		444,29	166,17	
28.	Sienkiewicza 29			-31 000,00			dofinansowanie spłaty wymiany dźwigów			przeksięgowanie na fundusz remontowy dźwigów
							drobne remonty hydrauliczne			
		1 901,93	894,52	268,64	1 163,16	0		0,00	1 163,16	

Lp	Wykaz nieruchomości zabudowanych bud mieszkalnymi, mieszkalnymi, mieszk. usług. i użytkowymi	Pow. użytk. nieruch.	B.O. na 01.01.2017	wpływy za 12 m-cy (1,37 zł/m ²)	wpływy za 12 m-cy 2017 + B.O.	PLAN kosztów remontów nieruchomości budynkowych	Opis robót	REALIZACJA	Wynik na 31.12.2017 r.	UWAGI
								Poniesione koszty (brutto) remontów nieruchomości budynkowych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
29.	Sienkiewicza 33			-45 904,32			dofinansowanie spłaty wymiany dźwigów			przeksięgowanie na fundusz remontowy dźwigów
							drobne remonty hydrauliczne	80,70		
		2 792,10	1 897,92	0,00	1 897,92	0		80,70	1 817,22	
30.	11 Listopada 48						drobne remonty hydrauliczne+ wymiana pompy	489,34		
		1 168,30	2 714,53	16 920,00	19 634,53	0		489,34	19 145,19	
		75 966,28	-17 408,85	1 212 783,90	1 195 375,05	1 096 070	Fundusz remontowy nieruchomości mieszkalnych wraz z kosztami robót przejściowo finansowanych z funduszu remontowego GSM	1 209 618,33	-14 243,28	110,36%
RAZEM nieruchomości mieszkalne:				-202 015,07	111 235,10	-90 779,97	w tym koszty robót ociepleniowych wraz z usunięciem okładziny z płyt azbestowo-cementowych w nieruchomościach Cicha 8, Sienkiewicza 47A, 49A, 47B, 45B i 45A przejściowo sfinansowanych z funduszu remontowego GSM, do spłaty przez mieszkańców w kolejnych latach (przewidywany termin spłaty w uwagach)		-90 779,97	
							w tym koszty wymiany wewnętrznej instalacji gazowej w nieruchomościach: Sienkiewicza 45A, 47A, 49A, 45B, 47B, 45C, Cicha 8, Montwiła 71, Grunwaldzka 1 i 4, Kościuszki 4/6, Wólczyńska 8 przejściowo sfinansowanych z funduszu remontowego GSM, do spłaty przez mieszkańców w kolejnych latach (przewidywany termin spłaty w uwagach)		-338 833,08	
							w tym koszty wymiany instalacji RTV i Data w nieruchomościach Sienkiewicza 47A, 49A, 47B przejściowo sfinansowanych z funduszu remontowego GSM, do spłaty przez mieszkańców w kolejnych latach (przewidywany termin spłaty w uwagach)		-5 936,88	
	184 606,22	1 101 548,80								

LEGENDA:

rozliczenie kosztów remontów elewacji z przewidywanym okresem spłaty (w uwagach)

rozliczenie kosztów wymiany instalacji gazowej z przewidywanym okresem spłaty (w uwagach)

wynik ujemny na 31.12.2017 r.

76 536,69